

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen
für die Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG (OTD) und Oiltanking Waltershof GmbH & Co. KG gemäß § 9 EnEFG

Auf Grundlage des Merkblatts für das Energieeffizienzgesetz (EnEFG)- mit Stand: 12.02.2025

Priorität gemäß AA-0445	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
2.75	Beleuchtung Gleisbereich gem. ASR (TL Waltershof)	████████	04.2025 - 10.2025	P1169	Leiter Technik	In Bearbeitung
1.75	Modernisierung Sozialräume und Lagerhalle (TL Duisburg)	████████	05.2024 - 12.2025	P1248	Leiter Technik	In Bearbeitung
2.50	Beleuchtungskonzept gem. ASR (Honau)	████████	08.2023 - 06.2025	P1107	Leiter Technik	In Bearbeitung
1.75	Energieeinsparung beim Strombezug (TL Hanau)	████████	04.2024 - 05.2025	P1264	Leiter Technik	In Bearbeitung
2.00	Beleuchtungskonzept gem. ASR (TL Frankfurt)	████████	06.2025 - 12.2025	P1287	Leiter Technik	Offen
2.75	Modernisierung Beleuchtungsanlage (TL Hanau)	████████	2026	P1273	Leiter Technik	Offen
2.75	Beleuchtungskonzept gem. ASR TL Hamm	████████	01.2025 - 12.2027	P1094	Leiter Technik	Offen
2.75	Beleuchtungskonzept gem. ASR (Bendorf)	████████	08.2025 - 03.2026	P1205	Leiter Technik	Offen
2.50	Beleuchtungskonzept gem. ASR (Duisburg)	████████	2026	P1207	Leiter Technik	Offen